

**План мероприятий по созданию и функционированию
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
Гороховецкого района на 2020-2021 год**

№ пп	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней	весь период	Управление образования, МБУ ДО ЦДТ «Росинка»
1.2.	Подготовка и утверждение правового акта главы Гороховецкого района о создании межведомственной рабочей группы по сопровождению развития муниципальной системы дополнительного образования на территории Гороховецкого района	Март 2020	Управление образования
1.3.	Создание муниципального опорного центра: – Отбор и утверждение площадки для Муниципального опорного центра; – Утверждение положения о деятельности Муниципального опорного центра; – Утверждение плана работы Муниципального опорного центра; – Утверждение руководителя и состава Муниципального опорного центра – Корректировка должностных инструкций специалистов МОЦ	Март – май 2020	Управление образование
1.4.	Определение уполномоченной организации, осуществляющей финансовые полномочия в процессе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Июль-август	Управление образования, МОЦ
1.5.	Разработка Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей	Март 2020	Управление образования, МОЦ
1.6.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Гороховецкого района на 2020-2021 годы»	август	Управление образования
1.7.	Разработка и утверждение Плана работы МОЦ с управлением образования, согласование плана с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Владимирской области (РМЦ)	Апрель 2020	Управление образования, МОЦ
1.8.	Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ и размещение на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ «Росинка»	Март - апрель 2020	МОЦ

1.9.	Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки: – методический; – дистанционный; – экспертно-аналитический; – информационный	Апрель 2020, пополнение материалами в течение 2020-2021 гг.	МОЦ
1.10.	Организационно – методическое, консультационное сопровождение деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительное образование.	постоянно	МОЦ
1.11.	Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ	ежемесячно	МОЦ
1.12.	Создание и ведение раздела МОЦ на сайте МБУ ДО ЦДТ «Росинка», включающего: 1. Методический блок - для педагогов, руководителей образовательных организаций, родителей (законных представителей) детей. 2. Дистанционные курсы - для детей, родителей. 3. Результаты независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории муниципального образования 4. Информация о мероприятиях, конкурсах и т.д.	постоянно	МОЦ
1.13.	Проведение мониторинга удовлетворенности детей и родителей дополнительным образованием	В течение 2020, 2021 гг.	МОЦ
1.14.	Подготовка отчета о внедрении целевой модели развития системы дополнительного образования детей на территории Гороховецкого района	Ежегодно до 10 декабря	МОЦ
1.15.	Проведение итогового мероприятия по реализации проекта «Внедрении целевой модели развития системы дополнительного образования детей» на территории Гороховецкого района	до 15 декабря	МОЦ
2	Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально – технических ресурсов образовательных учреждений разного типа, организаций культуры и спорта, потенциально пригодных для повышения эффективности системы образования на территории Гороховецкого района		
2.1.	Инвентаризация инфраструктурных, материально – технических ресурсов ОУ	Март-апрель	МОЦ
2.2.	Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования	Май 2020	МОЦ
2.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам инвентаризации	В течение одного месяца	МОЦ
3.	Мероприятия по внедрению и работе в навигаторе по дополнительным общеобразовательным программам		
3.1.	Определение лиц, ответственных за работу в общедоступном навигаторе	В течение 2020 года	Управление образования, МОЦ
3.2.	Практические занятия по: • работе с Навигатором • заполнению и активации сертификата	Май-август 2020	МОЦ
3.3.	Формирование муниципального сегмента	Май – июнь	МОЦ

	регионального навигатора дополнительного образования детей (2 этапа)	2020, 2021	
3.4.	Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей	Июнь-август 2020, 2021 гг.	МОЦ
3.5.	Инвентаризация реализуемых программ дополнительного образования детей	Май 2020 (ежегодно)	МОЦ
3.6.	Формирование реестра дополнительных общеразвивающих программ	Май – июнь (ежегодно)	МОЦ
3.7.	Проведение независимой оценки качества дополнительных образовательных программ (2 этапа)	В течение года	МОЦ
3.8.	Организационные мероприятия в рамках реализации региональной модели по выравниванию доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями	Май – июнь 2020,2021	МОЦ
3.9.	Корректировка программ дополнительного образования	ежегодно	МОЦ
4.	Мероприятия по внедрению и распространению персонифицированного финансирования		
4.1.	Организационные мероприятия по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: – Разработка проекта приказа МОЦ об организации предоставления сертификатов дополнительного образования – Разработка и утверждение Порядка получения и использования сертификата – Разработка и утверждение Порядка (методики) расчета стоимости сертификата – Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования по сертификату	Май – июнь 2020,2021	МОЦ
4.2.	Выдача сертификатов	Май-август (ежегодно)	МОЦ
4.3.	Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	В течение 2020-2021 г.г.	МОЦ
4.4.	Учет детей, использовавших сертификат на дополнительное образование	В течение 2020-2021 г.г.	МОЦ
5.	Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов – практиков из других сфер, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ		
5.1.	Обучающие семинары для руководителей образовательных организаций по теме «Современные тренды развития дополнительного образования в РФ»	В течение 2020-2021 г.г.	МОЦ
5.2.	Обучающие семинары «Требования к программам дополнительного образования»	Апрель – май 2020, 2021 г.г.	МОЦ

5.3	Панорама педагогического опыта «Презентация программ УДО»	Апрель – май 2021г.	МОЦ
5.4.	Совещания, семинары «О ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» • Руководители / заместители ОУ, ДОУ, УДО • Педагоги УДО, ДОУ	В течение 2020-2021 г.г.	МОЦ
5.5.	Индивидуальные консультации по «горячей линии» для: • Заместителей директоров • Классных руководителей • Родителей	В течение 2020-2021 г.г.	МОЦ
5.6.	Организация повышения квалификации сотрудников образовательных организаций дополнительного образования и МОЦ	По графику	МОЦ
5.7.	Организация краткосрочных обменов педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей и МОЦ, в том числе совместно с РМЦ	По графику	МОЦ
5.8.	Проведение семинаров, методических объединений, вебинаров для специалистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	По графику	МОЦ
5.9.	Участие в вебинарах	По графику	
6.	Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ		
6.1.	Внедрение (при необходимости разработка новых) типовых моделей, в том числе: - сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее ДОД; - дистанционных курсов; - разноуровневых программ дополнительного образования; - модульных программ для сельской местности; - вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ	2021 год	МОЦ по согласованию с РМЦ